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AVENANT N°4
Marché n° 2018 - 01

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ESE France, Société par actions simplifiée au capital de 16.221.900 €,
immatriculée au RCS de Chalon-sur-Sadne sous le numéro 321 819 112, dont le siége
social est situé 42 rue Paul Sabatier a 71530 CRISSEY, Représentée par Monsieur
Vincent NOMBLOT en qualité de Président

D’une part,
ET

Le SIVED NG sis Quartier de Paris, 174 route du Val — CS 70325, 83175 BRIGNOLES
CEDEX représenté par M. Eric AUDIBERT son Président diiment habilité et autorisé par
délibération

D’autre part,

(Ci-aprés désignées collectivement « les Parties »)

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société ESE France est titulaire d'un marché dont I'objet est la fourniture de bacs
roulants destinés a la collecte des déchets (Marché Numéro 2018-01], avec une
échéance en date du 31/12/2022.

Le marché subit 'augmentation soudaine et imprévisible du prix des matiéres premiéres
et de 'Energie nécessaires a la fabrication des bacs roulants.

La survenue de I'épidémie de coronavirus, en 2020 et 'adoption des mesures sanitaires
sans précédents dans le monde entier avec une reprise économique vigoureuse en 2021,
ont entrainé pénuries et hausse considérable des colts d’exécution du marché dépassant
la simple évolution cyclique du cours des matiéres premieres. Ces différentes hausses,
imprévisibles lors de la conclusion du contrat et indépendantes de la société ESE,
constituent des circonstances imprévues, au sens du code de la commande publique.

Dans ce contexte, le ministére de I'économie rappelle que les retards provoqués par les
pénuries ou méme les bouleversements de I'équilibre économique du contrat peuvent
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justifier la signature d’un avenant sur le fondement de l'article R.2194-5 du code de la
commande publique afin de modifier le périmetre des prestations ou adapter les
conditions d’exécution du marché (fiche DAJ mise a jour le 29 juillet 2021 : « Les marchés
publics confrontés a la flambée des prix et au risque de pénurie des matiéres premieres »).

L’augmentation — voire le doublement - des colts de 'Energie et des matiéres premiéres
telles que matiéres plastiques vierge et recyclé, accessoires métalliques, semi-
conducteurs a, en effet, un impact considérable, sur les colts de fabrication des bacs
roulants. Le renchérissement important des co(ts n'est pas susceptible d'étre neutralisé
par la clause de révision de prix contractuelle.

Ces événements constituant des circonstances imprévues, entrainent une hausse
substantielle des couts de production de plus de 16 %.

Les Commissaires aux comptes- Price Waterhouse- de la société ESE ont atteste, le 7
février, que la hausse du colt des matieres premiéres représente de décembre 2020 a
décembre 2021 a atteint 5,3 millions d’Euros.

Dans ces conditions, les parties sont convenues de tenir compte partiellement de ce
surco(t dans les conditions du marché, la société ESE conservant néanmoins a sa charge
plus de 25 % du surcout et ce par un plan d’économies.

Ces modifications, par avenant, sont indispensables pour faire face aux circonstances
imprévues et permettre la poursuite de I'exécution du contrat.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Vu le code de la commande publique, notamment en ses articles L2194-1, R2194-5,
R2194-3 ;

Vu, en tout état de cause, I'article L.6 du code de la commande publique ;

Vu la hausse des prix des matiéres premieres des plastiques vierge, recyclé, pieces
métalliques, semi-conducteurs et la forte augmentation de 'Energie

Vu l'importance de la hausse des colts des matiéres premiéres, son caractére global et
généralisé, qu’'un acheteur diligent ne pouvait prévoir ;

Vu l'attestation du commissaire aux comptes aux termes de laquelle, le surcolt de
production est évalué a 5,3 millions d’euros

Vu également la fiche technique de la DAJ intitulée « Les marchés publics confrontés a la

flambée des prix et au risque de pénurie des matiéres premieres » du 27 mai 2021 mise
a jour le 29 juillet 2021 ;
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ARTICLE 1" — OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet d’intégrer, a compter de sa signature, dans les conditions
du marché, la hausse des prix des matiéres premiéres affectant les colts de production
des bacs roulants.

Ces modifications financiéres sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues
liées a la flambée des prix des matiéres premiéres en cours depuis 2021.

ARTICLE 2 — CONDITIONS FINANCIERES DE PAVENANT

A titre de concession, et en contrepartie des renonciations stipulées ci-apres, le SIVED NG
approuve, a la date de signature du présent avenant, :

La majoration de 12 % des prix unitaires HT des bacs roulants fournis et des pieces
détachées destinées a la maintenance visée dans le BPU

Le SIVED NG s’engage a :

- Renoncer a toute pénalités de retard pour la livraison des conteneurs
- Renoncer a toutes actions et instances futures relatives aux faits exposés au présent
avenant pour la période d’imprévision précitée :

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE ESE

En contrepartie de ce qui a été consenti a l'article 2 ci-dessus, la société ESE s’engage, a la date
de signature du présent avenant a:

- Renoncer a l'indemnisation d’une partie de son déficit d’exploitation résultant de son plan
d’économies et correspondant a 25 % de son surcout ;

- "Geler" la formule de révision et I'application de toutes les variations qui résulteraient de
I'application de la formule de variation des prix figurant au CCAP pendant la durée de
I'avenant a I'exception des éléments signalés au BPU correspondant a I'annexe financiere
du présent avenant.

- Poursuivre I'exécution du contrat & cette condition sans préjudice de la prise en compte
d’autres imprévisions qui pourraient survenir ;

- Renoncer a toutes actions et instances futures relatives aux faits exposés au présent
protocole pour la période d’imprévision précitée] ;

ARTICLE 4 — DUREE DE L’AVENANT

L’avenant est conclu pour une durée d’'un an maximum a compter de sa signature (fin de
marché le 31/12/2022.
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Les parties conviennent de se rencontrer trois mois avant I'échéance de I'avenant afin
d’évoquer la hausse des prix matiéres premiéres et leur pénurie et les mesures
éventuelles a prendre.

ARTICLE 4 — INCIDENCE FINANCIERE

Le présent marché a une incidence financiere sur le marché public.
Toutefois, les seuils maximums fixés a I'avenant n°3 ne seront pas dépassés :

Fourniture des conteneurs :
- TVA a20%
- Montant HT : 457 804, 24 €
- Montant TTC : 549 365, 08€
Maintenance des conteneurs :

- TVA a5,5% ou 10%
- Montant maximum TTC : 70 000€

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur a compter de sa notification.

Fait a Crissey , le 10/03/2022
Pour ESE France Pour le SIVED NG
Monsieur Vincent Nomblot Monsieur Eric Audibert
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Annexe : BPU faisant apparaitre les prix a appliquer dans le cadre du présent avenant n°4
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ANNEXE FINANCIERE AL'AVENANT N° 4

FOURNITURE ET MAINTENANCE DES CONTENEURS

POUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES EMBALLAGES MENAGERS

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Code Prix Descriptif Unité Prix Unitaire en € HT e

F |Fourniture de conteneurs - Livraison en masse en un point

F1 Fourniture d'un conteneur de 120 & 140 fitres pour les ordures ménageéres unite 16,45 €

F2 }Foumiture d'un conteneur de 240 litres pour les ordures ménagéres. unité 2385€

F3 Fourniture d'un conteneur de 330 & 350 fitres pour les ordures ménagéres unité 3560 €

Fa Foumiture d'un conteneur de 680 litres pour les ordures ménagéres unité 99,50 € 111,44 €
F§ {Foumiture d'un conteneur de 750 & 770 lires pour les ordures ménagéres unté 106,60 €| 119,39 €
F6 Fourniture d'un conteneur de 120 & 140 litres pour les emballages ménagers unité 16,45 € 1842 €
F7 Fourniture d'un conteneur de 240 litres pour les emballages ménagers unité 2385€

F8 { Fourniture d'un conteneur de 330 & 350 litres pour les emballages ménagers. unité 60,45 €|

F9 Fourniture d'un conteneur de 660 litres paur les emballages ménagers. unité 121,80 €

F10 Fourniture d'un conteneur de 750 & 770 litres pour les emballages ménagers unité 125,50 € 140,56 €
o L iture de de types pour les é

c1 Plus value pour ia fourniture d'un conteneur 330 2 350 litres équipé d'un couvercle de type “casquette” unité 15,10 €

cz2 Plus value pour ia fourniture d'un conteneur 680 litres équipé d'un couvercie de type “casquette” unite 15,10 €

c3 Plus value pour |a fourniture d'un contenewr 750 a 770 litres équipé d'un couvercle de type "casquette” unité 15,10 €] 16,91 €
P de piéces

P1 roues & nez (conteneurs 120 a 350 litres) unité 1,22 € 37€
P2 roues fibres (conteneurs 660 a 770 litres) unité 4,56 €] 510€
P3 roues avec freins (conteneurs 660 a 770 fitres) unité 530€ 594 €
P4 axe de roues unité 140€ 157 €
P5 couvercle standard 120 & 140 litres ordures ménagéres unité 264 €

PE |couvercle standard 240 fitres ordures ménagéres unité 411 €

P7 couvercle standard 330 & 350 iitres ordures ménagéres unité 585€ 6,55 €
P8 couvercle standard 660 litres ordures ménageres unité 16,13 €| 8,06 €
P9 couvercie standard 750 a 770 litres ordures ménagéres unité 16,13 €| 18

P10 [couvercle standard 120 & 140 litres emballages ménagers unité 264€ 2

P11 couvercle standard 240 litres emballages ménagers unité 411 € 461€
P12 couvercle avec opercule 330 a 350 litres embaliages ménagérs unité 11,24 €| 12,59 €
P13 couvercie avec opercule 660 litres emballages ménagers unité 26,98 €

P14 couvercle avec opercule 750 & 770 litres embalisges ménagers unité 2698 € 30,22€
P15 couvercie de type "casquette” 330 & 350 fitres embaliages ménagers unité 1461€

P16 couvercle de type "casquette” 660 litres emballages ménagers unité 31,00 €

P17 couvercle de type "casquette” 750 a 770 litres emballages ménagers unité 31,00 €
P18 serrure manuelle pour bac & emballage collectif (330 litres 2 770 litres) unité 3,30 €]
P19 'serrure pour bac & colectif (330 litres & 770 litres) unité 921€
P20 cle pour sermure de couvercle a emballages ménagers (si necessaire) unité 1,49 €
P21 axe de couvercle 120 a 140 litres ordures ménagéres unité 0,09 €}
P22 axe de couvercie 240 litres ordures ménageéres unité 009€ 0
P23 axe de couvercie 330 2 350 litres ordures ménagéres unité. 009 € 0,10 €
P24 axe de couvercle 860 Itres ordures ménagéres unité 0,34 €]
P25 axe de couvercle 750 a 770 fitres ordures ménagéres unité. 034€
P26 axe de couvercle 120 & 140 litres embaltages ménagers. 0,09 €} 010€
P27 axe de couvercle 240 itres embaliages ménagers unité 0,09 € 0,10€
P28 axe de couvercle 330 a 350 litres embaliages ménagers. unité 0,09 €| 0,10€
P29 axe de couvercle 660 litres emballages ménagers unité 0,34 €|
P30 axe de couvercle 750 & 770 litres embakiages ménagers unitée 034€

= |Fourniture de conteneurs - Livraison point par point

i Livraison en masse en un point avec véhicule poids lourd  hayon y compris déchargement (indiquer le montant dune livaison pour une —_ B

d'un ensemble de bacs) *

2 ‘L‘::e;or: r::nm e:nx;:m p;r;t dt:sc ha::/ss)hu:ule- de type que y compris dé (indiquer le montant d'une livraison pour - 674,00 €

3 Livraison point par point d'un conteneur de 120 & 240 litres jusqua 10 unités (montant par bac) unité 23,08 €]

L4 Livraison point par point d'un conteneur de 120 & 240 litres pour 10 a 50 unités (montant par bac) unité 11,54 €

L5 Livraison point par point d'un conteneur de 120 & 240 litres pour 50 4 100 unités (montant par bac) unité 9,23 €|

L6 Livraison point par point d'un conteneur de 120 & 240 litres pour 100 unités et plus (montant par bac) unité 850€

7 Livraison point par point d'un conteneur de 330 & 350 fitres jusqu'a 10 unités (montant par bac) unité 2308 €]

8 Livraison point par point d'un conteneur de 330 & 350 litres pour 10 & 50 unités (montant par bac) unité 11,54 €]

9 Livraison point par point d'un conteneur de 330 a 350 litres pour 50 4 100 unités (montant par bac) unité 923¢€
Li0 Livraison point par point d'un conteneur de 330 a 350 litres pour 100 unités et plus (montant par bac) unité 923 €
L1 Livraison point par point d'un conteneur de 660 a 770 litres jusqu'a 10 unités (montant par bac) unité 2564 €
L12 Livraison point par point d'un conteneur de 680 a 770 litres pour 10 a 50 unités (montant par bac) unité 2564 €|
L13 Livraison point par point d'un conteneur de 660 a 770 litres pour 50 a 100 unités (montant par bac) unité 25,64 €|
L4 Livraison point par point d'un conteneur de 660 a 770 litres pour 100 unités et plus (montant par bac) unité 25,64 €

L de - L en masse (prix ajouté a 'avenant n°® 1 exécutoire le 02/12/2018)
L15 Livraison/retrait en masse en un point avec véhicule de type 20 M* y compris le chargement ou le déchargement I unité ( 93,00 €|

L Maintenance

M1 |Maitenance des bacs 330 4 770 itres i m l 1804 € SE FRANCE

Fait le 17 février 2022

Date, cachet et signature de la personne nabiltée
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